Envoyé en préfecture le 23/02/2026

Recu en préfecture le 23/02/2026

Publié le

ID : 004-250400611-20260219-DELIB_BUR_26_10-DE

it

EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS DU BUREAU
DU SYNDICAT MIXTE ASSE BLEONE

SEANCE DU 19 FEVRIER 2026
DELIBERATION n°10-2026

LS b *

Date de la convocation : 04 février 2026

OBJET :

SYSTEME D’ENDIGUEMENT DE LA ZAE ESPACE BLEONE A AIGLUN

* Travaux urgents de sécurisation de l'ouvrage (programme
n°171) : approbation avenant n°1

(AFFAIRE RELEVANT DE MISSIONS GEMAPI)

Nombre total de membres : 15
Nombre de présents a voix délibérative : 12

Nombre de pouvoirs :

Présents :

BAILLE Denis
BLANC Michel
BONDIL Claude
COLLOMP Gérard
COULLET Alain
FAURE Bernard
GOUIN Benoit
LABOURASSE Serge
LEBRE Fabien
MAZZOLI Jean
PAUL Gilles
PERRODO Philippe

Excusés :
BAYLE Roland
IAVARONE Gérard

00
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Vu la délibération n°05-2024 du Syndicat Mixte Asse Bléo ID :004-250400611-20260219-DELIB/ BUR. 26 10-DE

fixant mes attributions confiées au Président et au Bureau syndical du Syndicat Mixte Asse
Bléone.

Vu la délibération n°35-2025 du Bureau du Syndicat Mixte Asse Bléone en date du 16 avril
2025 approuvant le devis de la société HYDRETUDES en ce qui concerne la réalisation d'une
visite technique approfondie post-crue sur le systéme d’endiguement de la ZAE Espace
Bléone a Aiglun,

Vu la délibération n°80-2025 du Bureau du Syndicat Mixte Asse Bléone en date du 15
octobre 2025 approuvant les propositions faites concernant le mode de passation du
marché, l'allotissement et les critéres de jugement des offres du marché suivant : «
Travaux urgents de sécurisation du systéme d’endiguement de la ZAE Espace Bléone a
Aiglun ».

Vu la délibération n°85-2025 du Bureau du Syndicat Mixte Asse Bléone en date du 15
décembre 2025 approuvant le choix du prestataire pour le marché suivant : « Travaux
urgents de sécurisation du systéme d’endiguement de la ZAE Espace Bléone a Aiglun -
Marché n°2025-31 ».

Considérant le marché n°2025-31 relatif aux travaux urgents de sécurisation du systéme
d’endiguement de la ZAE Espace Bléone a Aiglun attribué a la SARL Stéphane TRON TP
pour un montant de 41 568.80 € HT.

Considérant l'article R. 2194-2 du code de la commande publique qui permet de modifier
le marché initial et d'y intégrer des travaux supplémentaires devenus nécessaires sous
réserve de satisfaire certaines conditions (alinéa 2° de l'article L. 2194-1 du code de la
commande publique).

Considérant les travaux supplémentaires rendus nécessaires pour s’adapter aux réalités
de terrain et qui ne figuraient pas dans le contrat initial.

Considérant les travaux supplémentaires précédemment décrits ne peuvent pas étre
dissociés des travaux en cours pour des raisons techniques tenant a des exigences
d’interopérationnalité avec les travaux concernés par le contrat initial.

Considérant que pour la méme raison, le changement de titulaire est ici impossible.

Considérant que les réserves évoquées au R.2194-2 sont donc levées et que la modification
du marché est permise.

Considérant que l'article R. 2194-3 précise que le montant de la modification prévue a
I'article R. 2194-2 ne peut étre supérieur a 50 % du montant du marché initial.

Considérant le projet d’avenant n°1 du marché de « Travaux urgents de sécurisation du
systéme d’endiguement de la ZAE Espace Bléone a Aiglun - Marché n°2025-31 »., joint a
la présente délibération, signé par la SARL Stéphane TRON TP et portant sur :

1. L'ajustement des quantités du marché

2. La plus-value au marché

Le Bureau Syndical,
Apres en avoir délibéré,
A l'unanimité des membres présents,

APPROUVE l'avenant n°1 du marché de « Travaux urgents de sécurisation du systéme
d’endiguement de la ZAE Espace Bléone a Aiglun - Marché n°2025-31 », joint a la présente
délibération.
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DIT que les dépenses liées a cette opération seront inscri
au BP 2026 (programme n°171).

MANDATE le Président pour signer tous documents, effectuer toutes démarches pour
parvenir a la réalisation des opérations.

Fait a DIGNE LES BAINS

Les jours, mois et an que dessus,

Pour copie certifiée conforme Le Président,
Gilles PAUL
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ID : 004-250400611-20260219-DELIB_BUR_26_10-DE

REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES EXE10
AVENANT N° 1

A - |dentification du pouvoir adjudicateur (ou de I'entité adjudicatrice).

Syndicat Mixte Asse Bléone
Immeuble de la Gineste

2, rue Caguerenard
04 0000 Digne Les Bains
Tél:04.92.34.59.15

B - Identification du titulaire du marché public ou de 'accord-cadre.

SARL Stéphane TRON TP
317 route de la Chaumette

04 140 SELONNET
C - Objet du marché public ou de I'accord-cadre.
Objet du marché public ou de 'accord-cadre :
Travaux urgents de sécurisation du systéme d’endiguement de la ZAE Espace Bléone a
Aiglun - Marché n°2025-31
Lot concemeé : SO
Date de la notification du marché public ou de I'accord-cadre : 18 décembre 2025

Durée d’'exécution du marché public ou de 'accord-cadre :

Montant initial du marché public ou de 'accord-cadre :

= TauxdelaTVA: 20 %
= Montant HT : 41 568.80 € HT
= Montant TTC: 4988256 € TTC

D - Objet de 'avenant.
Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant fait suite a la nécessité d’adapter le marché au regard des adaptations
techniques rendues nécessaires pour s’adapter aux réalités de terrain.

Travaux urgents de sécurisation du systéme
d’endiguement de la ZAE Espace Bléone a Aiglun - g
Marché n°2025-31 - ihe
Avenant n°1 ;

EXE10 - Avenant 4. a8
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commande publique).

Les travaux supplémentaires inscrits au présent avenant ne peuvent pas étre dissociés des
travaux en cours pour des raisons techniques tenant a des exigences d’interopérationnalité avec
les travaux concernés par le contrat initial.

Le changement de contractant entrainerait enfin une augmentation substantielle des couts. En
conservant le méme prestataire, les couts sont largement rationnalisés puisque les engins étaient
déja sur zone.

Les réserves évoquées au R.2194-2 sont donc levées et la modification du marché est permise.

L'article R. 2194-3 précise que le montant de la modification prévue a l'article R. 2194-2 ne peut
étre supérieur a 50 % du montant du marché initial.

Le présent avenant porte sur :
1. L’ajustement des quantités du marché
2. La plus-value au marché

Justifications du présent avenant :

1. L’ajustement des quantités du marché
Plusieurs postes ont fait I'objet d’ajustement pendant le chantier.
La crue du 27-28 janvier a notamment I'entreprise a refaire entierement la dérivation des eaux
(ouverture du chenal). Le tableau page suivant détaille ces ajustements.

2. La plus-value au marché
Un projet de Décompte Général Définitif a été élaboré par I'entreprise et discuté avec le maitre

d'ouvrage.

Compte tenu de I'ajustement des quantités réellement mises en ceuvre pour les éléments d’ceuvre
du marché initial, une plus-value au marché est constatée.

Elle porte sur un montant de + 1 025.00.00 € HT soit 2.47 % d’augmentation par rapport au marché
initial.

L'article X.3. du marché, a savoir le cadre de devis estimatif (DQE) est ainsi modifié comme
suit :

Travaux urgents de sécurisation du systéme
d’endiguement de la ZAE Espace Bléone a Aiglun -
Marché n°2025-31
Avenant n°1

EXE10 - Avenant Page: 2 / §
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Montant de 'avenant :
= Taux dela TVA: 20 %
= Montant HT : + 1 025.00 €
= Montant TTC: +1230.00 €

» 9% d’écart introduit par 'avenant: +2.47 %

Nouveau montant du marché public ou de I'accord-cadre :

= Taux dela TVA: 20 %
= Montant HT : 42 593.80 €
= Montant TTC: 51 112.56 €

Précision importante :
Les clauses du marché initial demeurent applicables dans la mesure ou elles ne sont pas
modifiées par le présent avenant.

E - Signature du titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité Lieu et date de
du signataire (*) signature

Toow Stephane elonnet \

%uon)f It ol dodk A l__?ﬂ e

Tél./Fax? 04 92 35 06 54
SARL au capital de 208.000 €

Signature

SIRE ¢ : 492 417 530 00010
(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’'engager la personne qu'’il représente.
F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de I’entité adjudicatrice).
Pour I’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contréle financier.)
B § s o s e B s P [ S P
Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice)

Travaux urgents de sécurisation du systéme

d’endiguement de la ZAE Espace Bléone a Aiglun - ;
EXE10 - Avenant Marché n°2025-31 Page: 4 / 5

Avenant n°1
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En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Regue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et 'heure d’accusé de réception de la présente notificaticn par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

Date de mise a jour : 25/02/2011.

Travaux urgents de sécurisation du systéme
d’endiguement de la ZAE Espace Bléone a Aiglun -
Marché n°2025-31
Avenant n°1
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